

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月4日
契約業者名	株式会社 用地・環境調査センター
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目5番21号
業務の名称	R7大宮国道用地調査点検等技術(その1)業務
業務場所	一般国道17号上尾道路2期 (埼玉県鴻巣市箕田地先から埼玉県北本市高尾地先まで) その他大宮国道事務所管内
業種区分	補償コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	用地測量業務において数量の増が生じた。 用地調査点検等技術業務において数量の増減が生じた。 再算定業務において数量の増が生じた。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	31,614,000円(税込み)
変更金額	+ 23,771,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,385,000円(税込み)
変更理由	業務実施の結果、数量の増減等が生じたため、数量の変更を行った。