

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7大宮国道管内交通対策検討業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 各種資料作成の追加 2. 交通事故データ購入の追加
履行期間(自)	令和7年5月1日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	34,991,000円(税込み)
変更金額	+ 20,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,561,000円(税込み)
変更理由	1. 交通事故対策の検討にあたり、埼玉県内の事故発生状況等の整理、道の駅の交通対策検討、高齢者横断中及び外国人事故対策候補箇所の整理、交通安全広報用パネル(案)の作成、事故危険箇所の選定、交通安全施設整備推進法第3条の規定に基づく指定道路の資料作成、中央分離帯開口部の事故対策検討の各所資料作成を追加する。 2. 交通安全対策検討時の分析で令和6年事故データが必要となったため、データベース購入を追加する。