

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	株式会社神山設計
契約業者の住所	群馬県前橋市城東町四丁目2番18号
業務の名称	R7大宮国道新大宮上尾道路用地調査等(その1)業務
業務場所	埼玉県さいたま市西区宮前町から同県同市大宮区三橋二丁目地先
業種区分	補償コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履行期間(自)	令和7年6月10日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	22,220,000円(税込み)
変更金額	+ 9,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,680,000円(税込み)
変更理由	実施設計数量の精査を行ったところ、当初設計数量と比較して数量の増減があったため。