

### (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月4日
契約業者名	株式会社四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R6大宮国道上尾道路2期用地調査等(その2)業務
業務場所	埼玉県北本市高尾八丁目地先から同県同市荒井一丁目地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 用地測量において数量の増減が生じた。 2. 用地調査等において数量の増減が生じた。
履行期間(自)	令和6年12月14日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	27,566,000円(税込み)
変更金額	+ 16,775,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,341,000円(税込み)
変更理由	業務実施の結果、数量の増減が生じたため、契約変更を行った。