

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	中央開発(株) 関東支店
契約業者の住所	埼玉県川口市西青木3-4-2
業務の名称	R6那珂川地質調査業務
業務場所	常陸大宮市大場遊水地囲繞堤2箇所、管理用通路予定範囲4箇所及び ひたちなか市栄町地先2箇所
業種区分	地質調査
業務概要	1. 機械ボーリング (増) 2. サンプルング (減) 3. サウンディング及び原位置試験 (増) 4. 室内土質試験 (増) 5. 運搬費 (減) 6. 準備費 (減) 7. 履行期間 (延)
履行期間 (自)	令和7年5月24日
履行期間 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	22,825,000円(税込)
変更金額	+2,739,000円(税込)
変更後の契約金額	25,564,000円(税込)
変更理由	1. 機械ボーリング 予定していた調査数量に変更が生じたため変更(増)する。 2. サンプルング 予定していた調査数量に変更が生じたため変更(減)する。 3. サウンディング及び原位置試験 予定していた調査数量に変更が生じたため変更(増)する。 4. 室内土質試験 予定していた調査数量に変更が生じたため変更(増)する。 5. 運搬費 予定していた調査数量に変更が生じたため変更(減)する。 6. 準備費 予定していた調査数量に変更が生じたため変更(減)する。 7. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を令和8年2月27日まで延伸する。