

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株)サーベイリサーチセンター
契約業者の住所	東京都 荒川区西日暮里二丁目40番10号
業務の名称	R7常陸河川国道管内道路交通情勢調査業務
業務場所	茨城県内
業種区分	測量
業務概要	1. オーナーインタビューOD調査(増) 2. 交通量調査(増) 3. 履行期間延長
履行期間(自)	令和7年6月16日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	236,500,000円(税込)
変更金額	+62,370,000円(税込)
変更後の契約金額	298,870,000円(税込)
変更理由	1. オーナーインタビューOD調査 調査の実施に伴い、調査台数、とりまとめ台数の精査を行った結果、変更(増)とする。また、関係機関への調査協力依頼及び広報実施が不要となったため変更削除とする。 2. 交通量調査 調査の実施に伴い、機械観測箇所の精査を行った結果、変更(増)とする。 3. 履行期間 上記により、業務の遂行に時間を要することから、履行期間を28日間延長し、令和8年3月27日までとする。