

## ( 第1回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7国道6号道路整備計画検討業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	51,997,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	51,997,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間 履行期間は、都市計画に関する資料作成の関係機関協議において不測の日数を要したことにより、91日間延長し、令和8年5月29日までとする。