

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	応用地質(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市御幸が丘43番地
業務の名称	R 7 常陸河川国道管内 (道路) 地質環境調査業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内
業種区分	地質調査
業務概要	1. 履行期間 (延伸)
履行期間 (自)	令和7年8月2日
履行期間 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	12,991,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	12,991,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間 国道50号協和バイパスの地質調査にあたって、調査予定箇所(未買収地)の地権者と土地の立ち入り及び調査実施時期についての了承が必要であるが、地権者との連絡が取れず説明時期が遅延した。 また、他県在住の地権者のため対面での説明が難しく、調整が難航し、調査実施時期が遅延したことから、履行期間を154日延伸し、令和8年7月31日までとする。