

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7・R8常陸河川国道(水戸管内)工事監督支援業務
業務場所	水戸出張所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 工事管理(増)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	130,922,000円(税込)
変更金額	+44,000円(税込)
変更後の契約金額	130,966,000円(税込)
変更理由	1. 工事管理 対象工事の変更に伴い、工事管理件数に変更が生じたため、工事管理を増工する。 2. 工期 工期については、元設計通りとする。