

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 13日
契約業者名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲3-1-1
工事の名称	R6 藤原ダム表面取水設備開閉装置他修繕工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町夜後地先 藤原ダム
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	取水設備 電動機 製作・据付 2台
工 期 (自)	令和 6年 5月29日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	139,700,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	140,140,000円 (税込み)

変 更 理 由

電動機更新に伴い、チェーンカップリングの更新が必要となったため。