

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	日本フィールド・エンジニアリング (株)
契約業者の住所	品川区西五反田1-14-8
工事の名称	R6利根ダム管内光ケーブル設備維持工事
工事場所	利根川ダム統合管理事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	光ケーブル線路点検 (架空) 38 km 光ケーブル移設事前調査・測量 35 件 光ケーブル移設工事調整 22 件 光ケーブル移設 (架空) 11 径間 光ケーブル接続 6 箇所 光ケーブル補修 1 式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	26,521,000円 (税込み)
変更金額	-2,431,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,090,000円 (税込み)
変更理由	臨時数量を見込んでいた内容について、当初数量を下回る工数となったため、減額変更する