

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	中島建設(株)
契約業者の住所	吾妻郡長野原町大字川原畑888-11
工事の名称	R6ハッ場ダム管内整備工事
工事場所	群馬県吾妻郡長野原町大字長野原地先他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、ハッ場ダム管理支所管内において、工事用道路の補修等の維持修繕工事を行うものである。 ・舗装工 ・管理用道路工 ・道路清掃工 ・道路除草工 ・立木伐採工 ・雑工
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	59,950,000円(税込み)
変更金額	+ 7,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,870,000円(税込み)
変更理由	・数量精査の結果のため ・ハッ場ダム立馬沢において、管理用道路工を追加したため。 ・管理上必要な緊急的作業、維持管理上必要な事項を追加したため。