

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	R7 関東MC路面性状測定・舗装劣化検討業務オリエンタルコンサルタンツ・国際航業・レインボー・コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R7 関東MC路面性状測定・舗装劣化検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 路面性状測定 (減)</li><li>2. 舗装たわみ量測定 (増)</li><li>3. 詳細調査・修繕設計検討 (増)</li><li>4. 直接経費 (増)</li></ol>
履行期間 (自)	令和 7年 5月15日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	35,398,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,533,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,931,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 路面性状測定 ・路面性状測定について、現地踏査の結果より数量を (減) とする。</li><li>2. 舗装たわみ量測定 ・舗装たわみ量測定について、協議及び現地踏査の結果より数量を (増) とする。</li><li>3. 詳細調査・修繕設計検討 ・詳細調査について、協議により数量を (増) とする。</li><li>4. 直接経費 ・安全費及び機械経費について、協議により数量を (増) とする。</li></ol>