

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	(公財)埼玉県生態系保護協会
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-103-1 YKビル5F
業務の名称	R7荒川上流管内環境情報検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地域協働による環境保全対策の検討(減工)・履行期間は2月27日より20日間延長し、令和8年3月19日までとする。
履行期間(自)	令和7年5月21日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	14,993,000円(税込み)
変更金額	- 413,799円(税込み)
変更後の契約金額	14,579,201円(税込み)
変更理由	地域協働による環境保全対策の検討について、検討を行う対象地区について変更が生じたため、減工する。