

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋2丁目23番2号
業務の名称	R7荒川上流管内エコロジカルネットワーク検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・荒川流域エコネット地域づくりに関する調査・検討(増工) ・環境整備効果検討(増工) ・河川整備における環境保全対策検討(増工) ・履行期間を令和8年3月19日より35日延長し、令和8年5月29日までとする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	38,929,000円(税込み)
変更金額	+ 16,676,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,605,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・外来種駆除等推進のため支援制度の枠組み検討を行う必要があったため増工する。 ・事業評価の検討について、熊谷かわまちづくりの評価検討にあたり、サンプルのCVM調査の手法をWEB調査から郵送による調査に変えたため増工する。 ・令和7年3月改訂の「事例から学ぶ河川環境定量目標の検討方法案」に基づき、環境保全対策について良好な河川環境の形成を目指すための環境目標を定量的に設定する必要が生じたため増工する。