

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	(株) サーベイリサーチセンター
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里2-40-10
業務の名称	R7千葉国道管内道路交通情勢調査(OD調査) F10業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月 7日
履行期間(至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	143,770,000円(税込み)
変更金額	+ 172,007,000円(税込み)
変更後の契約金額	315,777,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月6日付で、株式会社サーベイリサーチセンターと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. オーナーインタビュー調査 当初は発送部数に対する返送割合が不明であったため、印刷部数のみを一律1,000部で発注していたが、第一ロットの調査の結果、返送割合が確認できたため、印刷数および発送数の数量を増工する。(増)</p>