

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	国際航業(株)千葉支店
契約業者の住所	千葉市美浜区中瀬1丁目3番地
業務の名称	R7千葉国道管内道路交通情勢調査(交通量調査) F11業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月 3日
履行期間(至)	令和 8年 3月20日
変更前の契約金額	55,121,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	55,121,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月2日付で、国際航業株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 交通量調査 (1) 調査方法 現地調査の結果および調査職員との協議により、当初予定していた調査手法から変更する必要が生じたため、調査機器台数の数量を変更する。(減) (2) 調査結果取りまとめ 画像認識型交通量観測装置(AIカメラ)に関し、関係機関との協議により、今後の活用に向けた条件等の整理を行う必要が生じたため、追加する。(増)</p>