

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	沖昌エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R7千葉国道調査設計資料作成G2業務
業務場所	千葉国道事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	126,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 143,000円 (税込み)
変更後の契約金額	126,643,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月1日付で、沖昌エンジニアリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. ライセンス費 本業務の履行に必要なソフトウェア使用料を追加する。</p> <p>2. 車両利用費 関係機関との協議及び現地調査に必要な車両のレンタカー使用料を追加する。</p> <p>3. 履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。</p>