

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	(株)横打
契約業者の住所	習志野市茜浜 1-2-18
業務の名称	R7千葉国道用地調査点検等技術C2業務
業務場所	一般国道468号(千葉県成田市地内から千葉県山武市地内まで)他3箇所
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	18,370,000円(税込み)
変更金額	+ 5,489,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,859,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月1日付けで、株式会社横打と契約を締結し、現在鋭意施行中であるが、下記の理由により契約変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 数量 成果品の点検数量の見直し、再算定等を実施したことにより、当初設計の業務内容、数量に変動が生じたため数量の変更を行うものである。なお、工期の変更は行わない。</p>