

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道技術審査業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、長野国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路及び都市公園等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。</p> <p>1) 工事発注資料の作成 2) 競争参加資格確認申請書等の分析・整理</p>
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	26,917,000 円（税込み）
変更金額	430,320 円（税込み）
変更後の契約金額	27,347,320 円（税込み）
変更理由	・施工能力評価型 競争参加資格確認・整理及び総合評価項目分析・評価について数量を増工する。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月4日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道技術審査業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、長野国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路及び都市公園等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。</p> <p>1) 工事発注資料の作成 2) 競争参加資格確認申請書等の分析・整理</p>
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	27,347,320 円（税込み）
変更金額	1,443,750 円（税込み）
変更後の契約金額	28,791,070 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工能力評価型工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理及び総合評価項目分析・整理について数量を増工する。・ 技術提案評価型工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理及び総合評価項目分析・整理について数量を減工する。・ 打合せについて数量を増工する。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月24日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道技術審査業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、長野国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路及び都市公園等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。</p> <p>1) 工事発注資料の作成 2) 競争参加資格確認申請書等の分析・整理</p>
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	28,791,070 円（税込み）
変更金額	923,780 円（税込み）
変更後の契約金額	29,714,850 円（税込み）
変更理由	・施工能力評価型 競争参加資格確認・整理及び総合評価項目分析・評価について数量を増工する。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第4回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道技術審査業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、長野国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路及び都市公園等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。</p> <p>1) 工事発注資料の作成 2) 競争参加資格確認申請書等の分析・整理</p>
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	29,714,850 円（税込み）
変更金額	1,217,920 円（税込み）
変更後の契約金額	30,932,770 円（税込み）
変更理由	・施工能力評価型 競争参加資格確認・整理及び総合評価項目分析・評価について数量を増工する。