

## ( 第 1 回 、 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	(株) ランド・コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚二丁目 27 番 3 号
業 務 の 名 称	R7 久慈川緊急災害復旧用地関係資料作成整理等 (その3) 業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 超過勤務業務標準相当額 (追加) 2. 旅費交通費 (変更)
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月1日
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,854,000円 (税込)
変 更 金 額	+880,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,734,000円 (税込)
変 更 理 由	1. 超過勤務業務標準相当額 業務量の増加に伴い担当技術者の超過勤務が生じたため、超過勤務業務標準相当額を追加する。  2. 旅費交通費 積算上の基地が確定したため、旅費交通費を変更する。