

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約業者	株式会社パスコ さいたま支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地
業務の名称	R6国道468号圏央道常総地区道路台帳作成(その1)業務
業務場所	自)茨城県常総市大字三坂町字九区 至)茨城県常総市大字三坂町字七区
業務区分	測量
業務概要	本業務は、国道468号(圏央道)茨城区間の一部において並行する側道部の国道における工事が完了し、地元自治体への管理引継ぎを行う準備のため道路台帳作成にからむ測量(基準点測量、用地測量、地形測量、敷地測量等)作業及び調書の作成、電子化を行う。
履行期間(自)	令和6年11月30日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	46,343,000 円(税込み)
変更金額	+6,237,000 円(税込み)
変更後の契約金額	52,580,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量 現地精査の結果、業務に必要な基準点が不足していたため、3級基準点測量を追加し、4級基準点測量を増工する。2. 用地測量 現地調査および関係機関協議の結果、境界確認に必要であったため、権利者確認調査(追跡)、リモート境界確認を追加する。3. 用地測量(白岡市・久喜市) 現地調査および関係機関協議の結果、分筆が必要であったため、復元測量、地積測量図作成、分筆関係資料作成、過年度成果修正を追加する。4. 用地測量(境町) 現地調査および関係機関協議の結果、管理境界確認に必要であったため、復元測量を追加する。5. 道路台帳付属調書作成 現地調査および関係機関協議の結果、鉄道等との交差調書作成、防犯灯調書作成、道路反射鏡調書作成を削除する。6. 道路台帳付属調書付図作成 現地調査および関係機関協議の結果、鉄道等との交差調書付図作成、擁壁調書付図作成、防犯灯調書付図作成、道路反射鏡調書付図作成を削除する。