

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R7戸田維持管内道路許認可審査・適正化指導業務
業務場所	北首都国道事務所 戸田維持出張所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 許認可審査業務 2. 適正化指導業務 3. その他 4. 本業務の年間審査件数 予定許認可審査件数:180件/年 予定不法占用指導取締り回数:12件/年 特殊車両取締り回数:4回/年 全国道路基盤地図等データベース登録件数:10件
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	31,273,000 円(税込み)
変更金額	+671,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,944,000 円(税込み)
変更理由	道路法第47条の2に基づく指導取締りを行うため、適正化指導業務を増工した。 全国道路基盤地図等データベースへ修正後の道路台帳附図データ登録を増工した。