

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	技研コンサル(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市国領町二丁目21番12号
業務の名称	R7・R8古戸流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(古戸観測所、大館観測所、下田島観測所)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・現地調査 1式・低水流量観測 1式・同時流量観測 1式・流量観測(電波式、画像式) 1式・河川定期横断測量 1式・河川深淺測量 1式・水位流量曲線作成 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	25,850,000 円(税込み)
変更金額	-3,740,000 円(税込み)
変更後の契約金額	22,110,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 洪水痕跡調査 現地精査の結果、計画準備及び現地調査を増工する。2. 同時流量観測 文観測の見直しに基づき、令和8年度の観測を減工する。3. 流量観測(電波式流速計・画像解析)内業 査すべき出水がなかったため、令和7年度の電波流式流速計及び画像解析を減工する。4. 河川深淺測量 数量精査により数量変更(減)とする。