

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約業者	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R7・R8利根川上流河川環境整備調査検討業務
業務場所	利根川上流事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内の河川環境に配慮した河道掘削実施方針を検討するとともに、川俣地区でのかわまちづくりについて検討し、事業計画を立案するものである。
履行期間(自)	令和7年4月18日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	17,963,000 円(税込み)
変更金額	+1,540,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,503,000 円(税込み)
変更理由	1. 河道掘削実施方針検討 川俣地区かわまちづくり計画検討の内容を踏まえ、かわまちづくり検討区間である利根川149.0k~150.5kにおいて環境及び利用に配慮した河道掘削形状を検討するために100m ピッチの横断面図の作成を増工した。 2. 川俣地区かわまちづくり検討 利根川の観光活用に向けた意見やニーズを把握するための生き物観察ツアーやアンケートの実施及び結果のとりまとめ、かわまちづくり計画に係る資料作成に必要な図面の作成を増工した。