

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	ホクトエンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R7・R8利根川上流管内(中流部)工事監督支援業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1)請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2)請負工事の施工状況の照合等 3)地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4)工事検査等への臨場 5)その他
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	216,788,000 円(税込み)
変更金額	-418,000 円(税込み)
変更後の契約金額	216,370,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事管理 ・令和7年度工事予定件数の変更に伴い変更(減)。