

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月9日
契約業者	(株)ニッコー
契約業者の住所	栃木県宇都宮市宮園町8番11号
業務の名称	R7藤岡流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(藤岡観測所、中里観測所、乙女観測所)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・現地調査 1式・低水流量観測 1式・同時流量観測 1式・河川定期横断測量 1式・河川深淺測量 1式・水位流量曲線作成 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	23,320,000 円(税込み)
変更金額	+220,000 円(税込み)
変更後の契約金額	23,540,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 洪水痕跡調査 のため、計画準備及び現地調査を増工。2. 同時流量観測 現地状況により数量変更(減)。3. 河川定期横断測量 数量精査により数量変更(減)。4. 河川深淺測量 数量精査により数量変更(減)。