

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	(株)緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R7利根川上流河川事務所管内調査設計資料作成(その3)業務
業務場所	利根川上流河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	① 河川改修工事の実施に関連する業務 ② 調節池工事(田中・稲戸井等)の実施に関連する業務 ③ 首都圏氾濫区域堤防強化工事等の実施に関連する業務 ④ 災害復旧工事に関連する業務 ⑤ 営繕工事の実施に関連する業務 資料作成件数は5件を予定している。 なお、資料作成は同時に5件を実施するものとする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	93,500,000 円(税込み)
変更金額	+33,000 円(税込み)
変更後の契約金額	93,533,000 円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 業務用自動車 現地調査回数が増に伴い変更(増)。