

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	技研コンサル株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市国領町2-21-12
業務の名称	R7利根砂防設備等調査業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務実施個所等の変更 砂防設備点検及び砂防指定地内巡視の回数等の変更 UAV 自立飛行による砂防設備点検調査試験の追加 地すべり講習会の講演等の追加
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	33,220,000 円 (税込)
変更金額 (増)	880,000 円 (税込)
変更後の契約金額	34,100,000 円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・業務実施個所等及び砂防設備点検及び砂防指定地内巡視の回数等について、砂防施設点検等の箇所を追加する必要が生じたため変更する。</li><li>・UAV 自立飛行による砂防設備点検調査試験を行う必要が生じたことから追加する。</li><li>・地すべり講習会の講演等を行う必要が生じたことから追加する。</li></ul>