

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R7・R8 浅間山砂防管内環境調査業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 自然環境調査 2. 猛禽類調査 3. 調査結果とりまとめ 4. 水質調査
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	77,880,000 円 (税込)
変更金額 (増)	5,940,000 円 (税込)
変更後の契約金額	83,820,000 円 (税込)
変更理由	1. 自然環境調査 ・自然環境調査の各調査項目の実施回数の変更 (減) を行う。 ・工事による影響が大きいと判断された保全対象植物の保全対策を追加する。 2. 猛禽類調査 ・定点観察調査の実施回数の変更に伴う変更 (増) を行う。 ・人工代替巣の撤去を追加する。 ・保全対象種の飛翔が多くみられた箇所周辺において営巣木調査を追加する。 3. 調査結果とりまとめ ・自然環境調査及び猛禽類調査の実施回数等の変更に伴う変更 (増) を行う。 4. 水質調査 ・砂防堰堤施工に伴う水源への影響把握のための水質調査を追加する。