

[標準様式例7-2]

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	R5・R6・R7利根川下流管内上流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ 代表者 関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
業務の名称	R5・R6・R7利根川下流管内上流部河川巡視支援業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 燃料・油脂類費(増工) 2. 履行期間(延長無し)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	289,454,000円(税込み)
変更金額	+ 506,000円(税込み)
変更後の契約金額	289,960,000円(税込み)
変更理由	1. 燃料・油脂類費 数量精査の結果、増工とする。 2. 履行期間 履行期間は元設計とおりにする。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月26日
契約業者名	R5・R6・R7利根川下流管内上流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ設 関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16マルキュービル
業務の名称	R5・R6・R7利根川下流管内上流部河川巡視支援業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 燃料・油脂類費(増)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	289,960,000円(税込み)
変更金額	+ 561,000円(税込み)
変更後の契約金額	290,521,000円(税込み)
変更理由	1. 燃料・油脂類費(増) 数量精査の結果、燃料・油脂類を増工とする。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	R5・R6・R7利根川下流管内上流部河川巡視支援業務 関東建設・ナガイ設計共同体 代表事業者 関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6・R7利根川下流管内上流部河川巡視支援業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	車両管理業務(燃料・油脂類費一式)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	290,521,000円(税込み)
変更金額	-143,000円(税込み)
変更後の契約金額	290,378,000円(税込み)
変更理由	1. 燃料・油脂類費 数量精査の結果、減工とする。 2. 履行期間 履行期間は元設計とおりにする。