

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	R6利根川下流自然再生施策・地域連携検討業務 エコー・河川財団・日水コン設計共同体 代表事業者 (株) エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野2-6-4
業務の名称	R6利根川下流自然再生施策・地域連携検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	自然再生検討 (自然環境の保全創出に関する検討一式 経済性評価検討及び資料作成一式 国勢調査全体調査計画の作成一式 委員会等の運営補助一式)
履行期間 (自)	令和 7年 5月20日
履行期間 (至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	41,987,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,935,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,922,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 利根川下流部における自然環境の保全創出に関する検討（増工）

河川環境目標を検討するにあたり、生物種の基礎情報を整理する必要があるため、増工する。

2. 自然再生事業の経済性評価検討及び資料作成（増工）

費用対効果分析におけるアンケートの実施方法が web 調査から住民基本台帳閲覧による郵送調査に変更となったため、増工する。

3. 河川水辺の国勢調査全体調査計画の作成（新規追加）

今年度改定された河川水辺の国勢調査基本調査マニュアルを基に、全体調査計画を策定する必要があるため、追加する。

4. 委員会等の運営補助（増工）

利根川の河川環境に関する講座及び自然再生地を活用した体験学習の追加実施、また効果的な広報のための動画を作成したため、増工する。