

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月19日 |
| 契約業者名 | (株) サンテックインターナショナル |
| 契約業者の住所 | 東京都江東区亀戸5-8-9 |
| 業務の名称 | R7利根川下流河川事務所河川管理他資料作成業務 |
| 業務場所 | 利根川下流河川事務所庁舎内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 旅費交通費(現地調査一式) |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 74,657,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 66,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 74,723,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">現地調査回数の変更 管理他資料作成のため、現地調査が必要となったことによる調査回数の精算変更。(増)履行期間 履行期間は、当初設計のとおりとする。 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |