

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	ホコタ設計コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	茨城県鉾田市安房1571番地
業務の名称	R7西浦流入河川流量観測業務
業務場所	霞ヶ浦河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要	三次元点群測量 (UAVレーザ測量0.56km ²) 流量観測 (高水流量観測一式) 横断測量 (河川横断測量一式)
履行期間 (自)	令和 7年 8月28日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	8,030,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,530,000円 (税込み)
変更後の契約金額	10,560,000円 (税込み)
変更理由	1. 高水流量観測 出水時の流量観測について、出水がなかったため、高水流量観測を減工する。 2. 横断測量 出水時の横断測量について、出水がなかったため、横断測量を減工する。 3. UAVレーザ測量 甘田入地区の検討に要するため、UAVレーザ測量を追加する。