

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株) 新星コンサルタント
契約業者の住所	茨城県常総市篠山885-3
業務の名称	R7霞ヶ浦河川事務所三次元展開図作成業務
業務場所	霞ヶ浦河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要	三次元展開図の作成（現地確認一式） 応用測量（路線測量一式）
履行期間（自）	令和 7年 5月20日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	27,830,000円（税込み）
変更金額	+ 1,727,000円（税込み）
変更後の契約金額	29,557,000円（税込み）
変更理由	1. 三次元展開図の作成 三次元展開図を作成するにあたり、貸与した除草展開図では不明な箇所が多く、現地確認が必要となったため現地確認を追加する。 2. 応用測量 安塚地区、徳島地区及び永山地区において、定期縦横断図等では現地盤高が不明な箇所があり、縦断測量が必要となったため応用測量を追加する。 3. 工期 履行期間は令和 7年 5月 20 日より令和 8年 3月 31 日までとする。