

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	株式会社カワコン
契約業者の住所	神奈川県川崎市高津区二子六丁目14番10号
業務の名称	R6横浜国道改築事業測量(その1)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	横浜国道事務所管内の改築事業(圏央道(茅ヶ崎市外))に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履行期間(自)	令和 6年 5月21日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	36,806,000円(税込み)
変更金額	+ 352,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,158,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>地形測量 関係機関と協議の結果、将来管理者に向けた道路台帳作成にあたり 1/250の縮尺のものが必要となったため、現地測量を追加する。</li><li>用地測量 ・現地調査の結果、数量に変更が生じたため、権利者確認調査を削除し、復元測量、境界確認、土地境界確認書作成、補助基準点の設置、境界測量、境界点間測量を数量精査(減)とし、用地境界杭設置、面積計算、用地実測図原図作成を数量精査(増)する。 ・関係機関と協議の結果、将来管理者の管理境界に変更が生じたため、用地境界杭撤去を追加する。 ・関係機関と協議の結果、将来管理者に向けた道路台帳作成のため、用地平面図作成を追加する。</li><li>移管図書作成 関係機関と調整の結果、将来管理者への移管にあたって必要な資料作成が生じたため、施設調書作成、登記資料作成、区域変更・供用開始資料作成を追加する。</li><li>協議用資料作成 関係機関と協議の結果、境界確認にあたって関係者との協議に必要となる資料作成が発生したため、協議用資料作成その3を追加する。</li><li>打合せ等 関係機関と協議の結果、打合せについて数量精査(増)する。</li></ol>