

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	大栄測量設計株式会社
契約業者の住所	神奈川県厚木市寿町1-12-18
業務の名称	R6横浜国道改築事業測量(その5)業務
業務場所	自)神奈川県相模原市当麻地先 至)神奈川県茅ヶ崎市円蔵地先
業種区分	測量
業務概要	横浜国道事務所管内の改築事業(圏央道(相模原市~茅ヶ崎市))に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料、台帳等を作成する。
履行期間(自)	令和 7年 2月 7日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	29,876,000円(税込み)
変更金額	+ 176,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,052,000円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 ・現地調査の結果、作業数量に変更が生じたため、用地平面図作成を数量精査(減)とし、公図等の転写、地積測量図転写、土地の登記記録調査、公図等転写連続図作成、復元測量、補助基準点の設置、用地境界杭設置、境界点間測量、面積計算、用地実測図原図作成を数量精査(増)する。 ・関係機関協議の結果、作業数量に変更が生じたため、余剰地登記資料作成(厚木市・相模原市)を数量精査(減)とし、余剰地登記資料作成(厚木市)数量精査(増)をする。