

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R7横浜国道事務所管内橋梁点検(その2)業務
業務場所	湘南・小田原・厚木各出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、湘南出張所・小田原出張所・厚木出張所各管内における橋梁の点検を実施し、橋梁に係わる効率的な維持管理に必要な基礎資料をとりまとめるものである。
履行期間(自)	令和 7年 5月27日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	108,900,000円(税込み)
変更金額	+ 2,024,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,924,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 詳細調査 過年度定期点検の結果、詳細調査が必要となったため、15橋について追加する。2. 工期 上記内容の変更により、令和8年5月29日までとする。