

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7横浜国道事務所管内防災検討業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜国道防災業務計画を始めとする防災計画等について、関係法令、関東地方整備局防災業務計画等の改訂、新たな方針及び過年度の災害（訓練を含む）に関する経験と対策を踏まえ加除修正を行うものである。また、併せて所内防災会議の資料作成、関係機関・災害協定会社への情報提供資料の作成を行うものである。
履行期間（自）	令和 7年 8月22日
履行期間（至）	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	29,986,000円（税込み）
変更金額	+ 8,954,000円（税込み）
変更後の契約金額	38,940,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">防災検討業務<ul style="list-style-type: none">管理道路等の啓開に関する具体的な啓開計画の策定を追加する。津波浸水想定区域における通行規制区間の検討を追加する。履行期間 上記内容の変更により、令和8年6月30日までとする