

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸2-27-7
業務の名称	R7横浜国道管内交通量調査他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	本業務は交通量常時観測機器の観測補正值取得のための「交通量補正観測調査」並びに管内の交通状況を把握するための「交通現況調査」を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 9月 5日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	17,600,000円(税込み)
変更金額	+ 4,334,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,934,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>交通量調査<ul style="list-style-type: none"><li>現地確認の結果、国道16号、246号の交通現況調査について数量精査(増)する。</li><li>国道1号小田原市民会館前交差点周辺の交通量調査(3箇所)を追加する。</li></ul></li><li>履行期間 上記内容の変更により、令和8年6月30日までとする。</li></ol>