

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者	R7長野国道工事監督支援業務 関東建設・サン環境設計共同体 代表者 関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R7長野国道工事監督支援業務
業務場所	長野国道事務所、信州新町出張所、山清路監督官詰所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所の信州新町出張所、山清路監督官詰所(信州新町出張所内)及び事務所(交通対策課内(電気通信設備))における道路に関する工事实施の監督補助を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	77,055,000 円(税込み)
変更金額	264,000 円(税込み)(減)
変更後の契約金額	76,791,000 円(税込み)
変更理由	工事数の減少に伴い、工事管理に係る数量が減となり減工となった。