

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7高崎河川国道用地補償総合技術業務
業務場所	特記仕様書第3条 履行箇所のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>元特記仕様書第3条の履行箇所について、以下のとおり追加する。 「4)一般国道群馬17号改築(渋川西バイパス)(群馬県渋川市渋川から群馬県渋川市金井まで)」</p> <p>元特記仕様書第4条について、以下のとおり改める。 「一般国道群馬17号改築(綾戸バイパス) 6権利者 一般国道群馬50号改築(前橋笠懸道路) 27権利者 一般国道群馬17号改築(猿ヶ京地区歩道拡幅) 8権利者」を 「一般国道群馬17号改築(綾戸バイパス) 42権利者 一般国道群馬50号改築(前橋笠懸道路) 17権利者 一般国道群馬17号改築(猿ヶ京地区歩道拡幅) 8権利者」に改め、 「一般国道群馬17号改築(渋川西バイパス) 10権利者」を追加する。</p>
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	24,541,000 円(税込み)
変更金額	550,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,091,000 円(税込み)
変更理由	<p>・現地踏査、概況ヒアリング等B-イ、B-ロ、権利者の特定、補償額算定書の照合、公共用地交渉用資料の作成等B-イ、B-ロ、公共用地交渉(補償内容等の説明)B-ロ、公共用地交渉(補償契約書の説明承諾)B-イ、B-ロ、B-ホ、権利者以外の関係者との軽微な対応、移転履行状況等の確認等B-ロ、関係機関等との連絡・調整について、実施数量の精査により増。</p> <p>・概況ヒアリング等B-ハ、B-ニ、公共用地交渉用資料の作成B-ハ、B-ニ、公共用地交渉(調書の説明確認)B-イ、B-ロ、B-ハ、B-ニ、B-ホ、公共用地交渉(補償内容等の説明)B-イ、B-ハ、B-ニ、公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明)B-イ、B-ロ、B-ハ、B-ニ、公共用地交渉(補償契約書の説明承諾)B-ハ、B-ニ、移転履行状況等の確認等B-イ、B-ハ、B-ニについて、実施数量の精査により減。</p> <p>・履行場所について、急遽公共用地交渉等の必要が生じたため、一般国道17号改築(渋川西バイパス)を追加する。</p> <p>・工期については変更しない。</p>