

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 6 日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 栃木事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市峰 4 丁目 1 番 3 1 号
業務の名称	R 7 国道 4 号県北環境調査業務
業務場所	自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県那須塩原市西富山
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・環境調査(矢板拡幅)植物 1 式 ・環境調査(矢板大田原バイパス)植物 1 式 ・環境調査(西那須野道路)動物 1 式 ・協議用資料作成 1 式
履行期間(自)	令和 7 年 4 月 1 日
履行期間(至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 6, 6 9 8, 0 0 0 円(税込み)
変更金額	+ 5, 2 5 8, 0 0 0 円(税込み)
変更後の契約金額	2 1, 9 5 6, 0 0 0 円(税込み)
変更理由	・有識者ヒアリングの結果、移植後、健全に生育していることを確認する必要が生じたため、環境調査(矢板拡幅)植物および環境調査(矢板大田原バイパス)植物を増工する。 ・オオタカの営巣が確認され、有識者ヒアリングの結果、工事による影響を確認する必要が生じたため、環境調査(西那須野道路)動物を増工する。 ・環境調査(西那須野道路)動物の増工に伴い、協議用資料作成を増工する。