

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月30日
契約業者名	三和エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目 19 番
業務の名称	R 7・8 栃木ブロック技術審査業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係コンサル
業務概要  (変更した内容について 記述する)	実施状況により数量変更があったため変更する。
履行期間 (自)	令和7年4月8日
履行期間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	43,824,000円 (税込み)
変更金額	+1,734,700円 (税込み)
変更後の契約金額	45,558,700円 (税込み)
変更理由	実施状況より、工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理、総合評価項目整理、打合せについて、数量変更の増があったため変更する。

[標準様式例 7-2]

## (第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和9年3月16日
契約業者名	三和エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目 19 番
業務の名称	R 7・8 栃木ブロック技術審査業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	実施状況により数量変更があったため変更する。
履行期間 (自)	令和7年4月8日
履行期間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	45,558,700円 (税込み)
変更金額	+15,891,150円 (税込み)
変更後の契約金額	61,449,850円 (税込み)
変更理由	実施状況より、工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理、総合評価項目整理、入札・契約に係る委員会等資料作成、打合せについて、数量変更があったため変更する。