

(第 1 回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月18日
契 約 業 者 名	(株) サーベイリサーチセンター
契 約 業 者 の 住 所	東京都荒川区西日暮里2丁目40番10号
業 務 の 名 称	R7宇都宮国道管内道路交通情勢調査業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>自家用車調査及び営業車調査について、調査の目標回収数に達するまで発送した結果、当初見込んでいた数量よりも多くの発送数を要したため増工する。</p> <p>当初見込んでいた直轄区間に対し、11区間調査区間が不足したため調査箇所数を追加する。</p> <p>関係機関への協力依頼及び公表の実施については実施しなかったため減工する。</p>
履 行 期 間 (自)	令和7年6月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	220,220,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,090,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	222,310,000円(税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> R7センサスOD調査(調査実施)の増工 自家用車調査及び営業車調査について、調査の目標回収数に達するまで発送した結果、当初見込んでいた数量よりも多くの発送数を要したため増工する。 R7センサス一般交通量調査 当初見込んでいた直轄区間に対し、11区間調査区間が不足したため調査箇所数を追加する。 R7センサスOD調査(調査準備)の減工 関係機関への協力依頼及び公表の実施については実施しなかったため減工する。