

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6大宮国道交通結節点計画検討業務
業務場所	埼玉県内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1、アクセスルート等の検討を踏まえ、各施設候補地に必要となる機能および施設規模を整理して検討した配置計画に基づき、1案についてパース図の作成を行うものとする。 2、現段階における民間事業者等へのヒアリング実施及び官民連携整理を減工とする。 3、関係機関(さいたま市・JR東日本)との協議の結果、検討会の運営支援について減工とする。 4、実施した各種の検討を踏まえ、さいたま市などの関係者との協議や調整に必要な資料作成を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	39,490,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,470,000円(税込み)
変更理由	1、施設候補地の検討 各候補地の施設配置検討 アクセスルート等の検討を踏まえ、各施設候補地に必要となる機能および施設規模を整理し、検討した配置計画に基づき、1案についてパース図の作成を行ったため、追加する。 2、事業スキームの検討 事業成立性の検討 現段階における民間事業者等へのヒアリング実施及び官民連携整理は、困難であるため減工とする。 3、検討会資料作成・運営 関係機関(さいたま市・JR東日本)との協議の結果、今年度内の検討会の開催が困難なため、検討会の運営支援について減工とする。 4、関係者調整用資料の作成 実施した各種の検討結果から、さいたま市などの関係者との協議や調整に必要な資料作成が必要となったため、追加する。