

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和07年03月21日
契約業者名	エヌビーエスエンジニアリング株式会社
契約業者の住所	千葉県浦安市入船四丁目1番11号
工事の名称	九段合同庁舎（24）電気設備改修その他工事 第1回変更
工事場所	東京都千代田区九段南1-13-3
工事種別	電気設備工事、機械設備工事
工事概要	1. 庁舎 1) 拡声設備 変更一式 2) 火災報知設備 変更一式 3) 機械設備 変更一式
工期（自）	令和 6年 8月 7日
工期（至）	令和 8年 6月30日 令和 7年 4月11日（指定部分）
契約金額	223,300,000 円
変更金額	-11,550,000 円
変更後の契約金額	211,750,000円
変更理由	1. 庁舎 1) 拡声設備 ・現場精査の結果、配管配線の撤去新設を取り止めとする。 ・入居官署との協議の結果、マルチリモコンの撤去新設を変更（減）する。 2) 火災報知設備 ・現場精査の結果、配管配線の撤去新設を取り止めとする。 3) 機械設備 ・行政庁との協議の結果、スプリンクラー設備を変更（増）する。 <工期> ・工期は元設計とおりとする。