

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地8
業務の名称	R 6 那珂川堤防詳細設計業務
業務場所	茨城県水戸市根本地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 築堤詳細設計 (増) 2. 勝田地区協議資料作成 (増工) 3. 栄町地区陸閘施工計画 (増工) 4. 大場遊水地管理用道路 (増工)
履行期間 (自)	令和7年10月2日
履行期間 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	31,845,000円(税込)
変更金額	+17,523,000円(税込)
変更後の契約金額	49,368,000円(税込)
変更理由	1. 築堤詳細設計 精査の結果、数量を変更 (増) する。 2. 勝田地区協議資料作成 完成時の堤防高での荷重によるガス管への影響照査の結果、協議資料作成を変更 (増工) する。 3. 栄町地区陸閘施工計画 現地調査の結果、陸閘施工計画を行う必要が生じたため、変更 (増工) する。 4. 大場遊水地管理用道路 現地調査の結果、管理用道路の整理を行う必要が生じたため、変更 (増工) する。