

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業 務 の 名 称	R 6 品木ダム調査設計資料作成業務
業 務 場 所	品木ダム水質管理所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・ 電算機使用経費 (プリンター) 12箇月分を減 (減)。 ・ 情報共有システム (A S P) 使用料12箇月分を追加 (増)。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,503,000 円 (税込)
変 更 金 額 (減)	-187,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,316,000 円 (税込)
変 更 理 由	・ 電算機使用経費 (プリンター) について他業務と供用が可能のため本業務で計上しているプリンターについては12箇月分減じる。 ・ 「仕様書第36条 5.」により情報共有システム (A S P) 使用料の (12箇月分) を追加する。