

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 品木ダム工事監督支援業務
業 務 場 所	品木ダム水質管理所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・ 情報共有システム (A S P) 使用料2年分 (2 4 箇月分) を追加 (増)。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,560,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	198,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	43,758,000 円 (税込)
変 更 理 由	・ 「仕様書第24条 5.」により情報共有システム (A S P) 使用料2年分 (2 4 箇月分) を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月18日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 品木ダム工事監督支援業務
業 務 場 所	品木ダム水質管理所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・ 対象工事件数を 8 件へ変更 (増)。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,758,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	77,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	43,835,000 円 (税込)
変 更 理 由	・ 対象工事件数を 8 件へ変更する (増)。